
Ulice začátek - Ulice konec Barva Datum zahájení stavby Datum ukončení stavby

Pastýřská AREAL Policie ČR 01.04.2024 01.05.2024
Pastýřská,Sokolská - Rumjancevova 01.05.2024 14.05.2024
Rumjancevova - 5. května 15.05.2024 14.06.2024
5. května - Kristiánova KNL 01.07.2024 14.07.2024

Kristiánova KNL - Chelčického, Humpolecká, Jablonecká, Na Bídě 01.06.2024 30.08.2024
 Husova, Arbesnova - Kristiánova 01.06.2024 08.07.2024
Kristiánova 01.06.2024 08.07.2024

Aloisina výšina - Hrubínova (v kolektoru) 01.04.2024 31.05.2024
Hrubínova - Franklinova 01.06.2024 30.06.2024
Franklinova - Králův Háj 01.07.2024 31.08.2024

Ulice začátek - Ulice konec Barva Datum zahájení stavby Datum ukončení stavby

Pivovarská - Stará Rochlická 01.05.2024 31.08.2024
Nad Školou - Tanvaldská 01.06.2024 14.07.2024
Tanvadská - Za Mlýnem 15.07.2024 31.08.2024

Jeřmanická - Nad Rybníkem 01.06.2024 18.06.2024
U Sídliště - Nad Rybníkem 16.05.2024 15.06.2024
Nad Rybníkem - Doubská, Hodkovická, Cihlářská 16.07.2024 30.08.2024
Mařanova - Doubská 21.06.2024 15.07.2024
Kaplického - Pilínkovská, Hodkovická 16.05.2024 15.06.2024

Kontakt pro případné technické dotazy
Jan Kropáček - vedoucí technického oddělení: email: jan.kropacek@enetiqa.cz

Bedřich Vyčítal - vedoucí investičních projektů: email: bedrich.vycital@enetiqa.cz

GreenNet III - STAVEBNÍ SEZÓNA 2024

GreenNet II - STAVEBNÍ SEZÓNA 2024

Předběžný harmonogram prací během stavební sezóny 2024

tel. číslo: +420 601 097 737
tel. číslo: +420 602 437 226

MAPOVÝ PODKLAD I

MAPOVÝ PODKLAD II

MAPOVÝ PODKLAD III

MAPOVÝ PODKLAD IV
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